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VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 28.10.2015
PRESSO IL COMUNE DI VILLASANTA

Sono presenti:

- Comune di Vilasanta,
ARPA Dipartimento Monza e Brianza;
Provincia di Monza e Brianza,
ATO Monza e Brianza;
ASL Monza e Brianza;
Lombarda Petroli S.r.l. in liquidazione;
Immobiliare Villasanta S.r.l. in liquidazione.
come da foglio presenze allegato (allegaton. 1).

Sono inoltre presenti per FTAmministrazione Comunale:
¢ |l Vicesindaco Gabriella Garatti;
¢ [I'Assessore al'ambiente dott. Carlo Natalizi Baldi.

L'ordine dei giomo, come da lettera di convecazione prot. comunale n. 17228 del 23/09/2015, e il
seguente:

1) Esame relazione *Progetto Operativo di Bonifica — Lotti B e D" (prot. comunale n. 14751
del 11/08/2015) redatto da Petroltecnica S.rl. per la proprietd Lombarda Petroli Sr.l. in
liquidazione;

2) Esame relazione "Progetto Operativo di Bonifica del sottosuolo insaturo ~ Lotto C" (prot.
comunale n. 15414 del 26/08/2015) redatto da Proj.Eco Engineering S.r.l. per la proprieta %
Immobiliare Villasanta S.r.l. in liquidazione.

3) Varie ed eventuali. &

PUNTO 1 0.D.G. - PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICALOTTIBe D %

Provincia Monza e Brianza '

Valutato il documento “Progetto Operativo di bonifica Lotti B e D™ — redatto da Petroltecnica e pervenuto il
10.08.20135 prot. n. 29607 si esprime quanto segue. ?('

S \
1l Progetto prevede il trattamento in situ dei terreni contaminati attraverso tecniche di SVE ¢ BV seppur il ‘%\;

BV venga solo ipotizzato ¢ non progettato nel dettaglio si evidenzia che nelle conclusioni riportate nella |
relazione “test pilota Impianto soil vapor extraction- bioventing” eseguito all'intemno del Lotto B si é
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comunicava che, in base ai dati disponibili, tale tecnologia non risultava efficace per la rimozione della
contaminazione.

Pertanto qualora si ritenga di applicare tale tecnologia dovra essere eseguito un test pilota che definisca
I'effettiva applicabilita del BV peri Lotti B ¢ D ¢ presentato un progetto di dettaglio da sottoporre al parere
degli Enti ed a formale autonizzazione.

Si ricorda che la scelta dei parametri ambientali inseriti nell’analisi di rischio ed in particolare:

o Piani interrati: superficie pari a 70 m2 (155 m2 nel caso degli interrati, valore comprendente la
superficie delle pareti laterali interrate), altezza h=2.5 m:

e perimetro delle fondazioni 34 m;
valore frazione areale di fratture ridotta nispetto al valore di default legato alla posa al di sotto delle
fondazioni di una barriera impermeabile ai vapori.

dovranno essere rispettati in fase di progettazione edilizia costituendo un vircolo.

Si anticipa fin da ora che qualunque variazione di tali parametri rispetto @ quanio inserito nell’attuale
modello concettuale comportera una revisione dell” Analisi di Rischio.

Si ricorda che nel sito dovranno essere rispettate in tumti i punti le CSR relative alle acque di falda calcolate
per la fruibilita del sito ed in particolare, che per il parametro idrocarburi totali esse corrispondono alle CSC
previste dal D. Lgs. 152/06 per tale matrice.

S: chiede inoltre se le attivita di bonifica dei Lot B e D saranno raccordate con le attivitd dell"attiguo Lotto
C o sei Lotti B ¢ D saranno fisicamente separati dal Lotto C.

La delimitazione delle celle di progetto dovrd essere sempre visibile ¢ riconoscibile in campo con appositi /?
picchetti.

Dovranno essere fornite planimetrie ¢ sezioni a scala adeguata degli scavi da eseguire sia per quanto riguarda
il terreno superficiale che per quello profondo.

Al paragrafo 5.2 si propone la rimozione ¢ smaltimento del terreno contaminato in comispondenza dei %
poligoni relativi ai punti BH23 e BH38 a tali aree nei paragrafi successivi di aggiunge "area S9. Si chiedono
chiarimenti in merito.

Per quanto riguarda lo scavo ¢ rimozione del temreno superficiale, avendo individuato i poligoni che
presentano una non conformitd rispetto alle CSR calcolate con "analisi di rischio, si ritiene che gli areali di

scavo debbano corrispondere all’area definita con i poligono di Thiessen in analogia con quanto proposto ?L,
per i terreni profondi.

Si chiede di specificare a quali scavi tecnici siano nconducibili i cumuli senza evidenze di contaminazione di m‘
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Lo scavo di bonifica nel suolo profondo dovrd essere spinto almeno 0,5 m al di sotto dell'orizzonte
contaminato che si intende rimuovere; ferma restando la possibilitd di gestire eventuali passivitd residue con
la seconda fase del progetto,

Il materiale derivante dallo scavo del primo metro dovra essere tenuto separato dal materiale derivante cagli
scavi nel terreno profondo in quanto i matenali superficiali mostrano contaminazioni sostanzialmente
differenti rispetto a quelli profondi, contaminazione da metalli e IPA per i primi ¢ da idrocarburi leggeri ¢
pesanti i secondi.

Per quanto riguarda i collaudi si ritiene valida la proposta ma ci si riserva di definire meglio in campo il
numero dei campioni ¢ 1a loro ubicazione definitiva.

Dovrd essere presentata una planimetria in scala che mostri le aree di deposito temporaneo distinte per
tipologia di materiale nonché la viabilits di cantiere.

I cumuli di materiale in attesa di caratterizzazione per il conferimento ad impianto esterno dovranno essere
posiziorati su arca impermeabilizzata ¢ dotata di rete di raccolta delle acque. Le acque raccolte dovranno
essere smaltite ai sensi di legge.

La gestione dei materiali derivanti dalla demolizione di eventuali manufatti interrati ¢ delle solette dovra
essere effettuata conformemente alla normativa vigente e scparatamente dai terreni, inoltre, durante le attivita
di demolizione bisognera porre particolare attenzione affinché le macerie non vengano miscelate al terreno
contaminato sottostante,

In merito alla eveatualita che tale materiale di cui al punto precedente sia impatato da sostanze organiche
(idrocarburi) si chiede di disporre verifiche analitiche che tengano conto anche di tali sostanze.

[ cumuli dovranno essere coperti per prevenire il dilavamento ad opera delle acque meteoriche ¢ riconoscibili
mediante apposizione di cartelli che ne indichino tipologia e area di provenienza. Le differenti tipologie di
materiale dovranno essere tenute separate e gestite separatamente.

In tema di deposito temporanco dei materiali in sito si faccia riferimento ai disposti dell’art. 183 ¢. 1 lett. bb)
del D.Lgs. 152/06.

La documentazione completa relativa alla certificazione dei materiali di dempimento degli scavi dovra
essere fornita agli enti di controllo.

Si esprime parcre favorevole alla metodologia di bonifica proposta.fatto salvo quanto detto in premessa
relativamente al BV. Si ritiene che il dimensionamento del sistema di SVE, almeno in prima batuta, debba
tenere in considerazione i raggi di influenza calcolati a suo tempo con fa prova pilota che per una portata pari
2 60 m3/h variavano tra i 13 ed i 18 metri, fatta salva loro verifica in corso d'opera. Qualora da tali verifiche
ne emergesse la necessith, dovrd essere integrata la rete dei pozzetti.

Al paragrafo 8.1 si dichiara che le attivita di bonifica termineranno al raggiungimento delle CSR nel terreno
superficiale, il terreno in questione sard interamente rimosso, si chiedono chiarimenti.

In merito alla revisione dell’Analisi di rischio di cui al paragrafo 8.1, si evidenzia che poiché le CSR
calcolate non dipendono dalla concentrazione rappresentativa alla sorgente ma dal modello concettuale del
sito a revisione proposta sard possibile solo qualora di riscontrasse la vanazione del modello concettuale.
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Qualora le attivith di bonifica portassero ad una variazione delle arce sorgenti le medesime dovranno essere
delimitate sia arcalmente che in profondita.

Si chiede di dettagliare come si intenda eseguire "opera di impermeabilizzazione di cui al paragrafo 7.1.1.

Considerato che le attivitd che saranno svolte sono numerose ¢ diversificate dovrd essere fornito un
dettagliato programma delle medesime che ne mostri la successione per fasi con planimetrie di dettaglio in
scala adeguata.

Dovra esserc presentata una planimetria in scala che mostri le aree di deposito temporaneo distinte per
tipologia di materiale, la viabilita di cantiere, nonché i pozzetti di SVE con i relativi raggi di influenza e i
dettagli dell'impianto di SVE (ubicazione dell'impianto ¢ rete delle tubazioni).

I report periodici dovranno contenere anche grafici illustrativi relativi alle quantitd di contaminanti estratti ¢
tutta la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti inerenti le attivita (smaltimento carboni),

La disattivazione del sistema di SVE dovra avvenire in accordo con gli enti dopo che le concentrazioni dei
COV estratti assumeranno un andamento asintotico nel tempo. A verifica del dell’effettivo raggiungimento
dell'asintoto  dovra essere eseguito un rebound test con almeno 2 cicli spegnimento/accensione, si resta in
anesa di una proposta in merito.

Per quanto riguarda i collaudi da eseguirsi nelle aree oggetto di bonifica con tecnologia SVE, il numero dei
sondaggi ¢ la scansione dei campionamenti sara definito con gli enti di controllo in base alle dimeasioni del
poligono. A questo proposito si chiede che al termine delle ativith di bonifica sia presentato un piano di
collaudo con planimetrie in scala sdeguata che riportino le dimensioni dei poligoni.

Ls cemificazione di avvenuta bonifica per la matrice temreno potrd essere cmessa 3 seguito  del
raggiungimento degli obbicttivi di bonifica del terreno e alle condizioni previste dalla D.GR. 23 maggio
2012 - n. [X/3509 punto 11.

La data di inizio lavori dovrd essere comunicata agli Enti con congruo anticipo (almeno 15 giomi di ant:cipo) %
mentre la data dei collaudi dovra essere concordata anche coa gli seriventi,

Si richiede inoltre che siano recepite quali prescrizioni generali le seguenti richieste: %
a) prima dell'inizio lavori dovranno essere comunicati agli Enti:

. i nominativi del Responsabile del Cantiere o del Direttore Lavori ¢ del Responsabile alla
sicurezzay;

. i nominativi dell’impresa esecutrice con relativa copia di iscrizione all'albo nazionale delle

imprese che effettuanc la gestione dei rifiuti nella categoria 9 (imprese che effettuano attivitd di bonifica dei
siti);

- i nominativi ¢ le relative copie di autorizzazione (valide al momento dell'effettuazione dei
lavori) dei poli di conferimento dei temeni contaminati;

. i nominativi ¢ le relative copie di iscrizione all’albo (valide al momento dell"effettuazione dei
lavori) dei i ;

. i nominativi degli intermediari, in caso siano presenti, ¢ le relative iscrizioni all’albo nazionale YL
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria §;

Tutte le autorizzazioni/iscrizioni dovranno essere fornite integralmente.

b) dovranno essere comunicati tempestivamente agli Enti, per le relative valutazioni, eventuali
cambiamenti in corso d’opera dell'impianto di conferimento ¢/o dei trasportatort comunicati, cltre a
prevedere I'invio delle relative autorizzazioni; Sﬂ—
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¢) Nel caso di rimozione ¢ allontanamento di terreni contaminati classificabili come rifiuti pericolosi
dovra essere disponibile in cantiere il registro di carico € scarico;

d) nel cantiere dovrd essere affissa in vista del pubblico una tabella chiaramente leggibile con
I'indicazione degli estremi dell’autorizzazione, del titolare, dei nomi dell'impresa esecutrice dei lavori, del
Progettista, del Responsabile del cantiere o del Direttore Lavori ¢ del Responsabile della sicurezza, nonché
con riportate la data di inizio lavori e della loro prevista ultimazions;

e) eventuali variazioni della successione degli interventi rispetto al programma previsto, dovranno
essere comunicate agli Enti;

f) un eventuale allungamento dei tempi di intervento dovrd essere soggetto a richiesta ¢i proroga
all'Ente procedente;

2) La bonifica dovrd comprendere tutte le zone interessate da contaminazione che si dovessero
evidenziare in corso d'opera;

h) I tempi di esecuzione dellintervento (inizio e fine lavor), le prescrizioni citate nel verbale della
Conferenza, le prescrizioni generali di esecuzione degli interventi saranno specificate nell'atto di
autorizzazione;

1) Il procedimento di certificazione di avvenuta bonifica viene avviato a seguito della presentazione da
parte del soggetto autorizzato alla bonifica, di istanza di certificazione presentata al Servizio Bonifiche, Cave
e Risorse Idriche contestualmente alls relazione di fine lavori predisposta dal Direttore Lavori ¢ alla
relazione tecnica di ARPA,

ARPA

Si allega parere pervenuto al prot. Comunale n. 19847 de 28/10/2015 (allegato n. 2).

ASL

Precisa che l'azienda che verrd incaricata dellesecuzione degli interventi di bonifica dovra
predisporre il Piano Operativo della Sicurezza che dovra essere tenuto a disposizione per
eventuali attivita di vigilanza.

LOMBARDA PETROLI

L'Azienda conferma che & in corso di redazione il progetto di bonifica delia falda e che lo stesso
verra consegnato entro il 30/11/2015.

Nel contempo ribadito I'impegno nelle attivita di bonifica si reitera il sollecito affinché, per quanto
atliene soprattutto alla matrice acque, witti gli Enti competenti invitati alla presente Conferenza,
provvedano ad ogni piU attenta e approfondita verifica circa la presenza di cause e concause
diverse da Lombarda Petroli ed esterne all'area di quest'ultima come pil volte evidenzialo in sede
anche giudiziale.

PUNTO 2 0.D.G. - PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA LOTTO C R
/

Provincia Monza ¢ Brianza

Valutato il documento “Borifica Terreni Insaturi Lotto C - Progetto Operativo di bonifica nel sottosuole
insaturo” Febbraio 2012 ~ redatto da Projeco ¢ pervenuto il 25.09.2015 prot .. 34156 si esprime quanto

o b8
Premessa
Il Progetto prevede il trattamento in situ dei terreni contaminati altraverso tecniche di SVE ¢ BV seppur il B(!,

BV venga solo ipotizzato ¢ non progettato nel dettaglio si evidenzia che nelle conclusioni riportate nella
relazione “test pilota Impianto soil vapor extraction- bioventing” si comunicava che, in base ai dau ﬁ
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disponibili, tale tecnologia non nsultava efficace per la nmozione della contaminazione non escludendo
miglion risuktati in altn settori dei lotti oggetto di bonifica.

Pertanto qualora si ritenga di applicare tale tecnologia dovra essere eseguito un test pilota che definisca
I"applicabilita del BV peril Lotto C ¢ presentato un progetto di dettaglio da sottoporre al parere degli Enti ed
a formale autorizzazione.

Si ricorda che la scelta dei parametri ambientali inseriti nell’analisi di rischio ed in particolare:

¢ Piani interrati: superficic pari @ 70 m2 (155 m2 nel caso degli interrati, valore comprendente la
superficie delle pareti laterali interrate), altezza h=2,5 m;

e perimetro delle fondazioni 34 m;

e valore frazione areale di fratture ridotta rispetto al valore di default legato alla posa al di sotto delle
fondazioni di una bamiera impermeabile ai vapori.

dovranno essere rispettati in fase di progettazione edilizia costituendo un vincolo.

Si anticipa fin da ora che qualunque variazione di tali parametri nispetio a quanto inserito nell’attuale
modello concettuale comporterd una revisione dell’ Analisi di Rischio.

Si ricorda che nel sito dovranno essere rispettate in tutti i punti le CSR relative alle acque di falda calcolate
per la fruibilith del sito ed in panticolare che per il parametro idrocarbun totali comispondone alle CSC
previste dal D. Lgs. 152/06 per tale matrice.

Si chiede inoltre se le artivith di bonifica del Lono C saranno raccordate con le attivitd dell attiguo Loto D
evidenziando che i poligoni di Thiessen refativi ai punti BH35, BHN10 interessano anche il Loto D. Si
chiede se il Lotto C saré fisicamente separato dagli altn Lotti con un proprio ingresso ed una propria viabilita
di cantiere.

Si chiede che la delimitazione delle celle d: progetto interessate da scavi @0 trattamento con SVE dovri

essere sempre visibile in campo con 1"utilizzo di picchetti.

Lo scavo di bonifica dovra essere spinto almeno 0,5 m al di sotto dell’orizzonte contaminato che si intende
rimuovere.

Dovranno essere fornite planimetnie ¢ sezioni in scala degli scavi da eseguire.

Richiamato il paragrafo 6.2.1.1 “Scavo, vagliatura ¢ trasporto a discarica” si chiede se si intenda vagliare il
terreno contaminato dato che nel medesimo paragrafo si dichiara che i materiali da bonifica verrano smaltiti
previo deposito temporaneo in sito per la canatterizzazione finalizzata allo smaltimento ad impianto esterno.
Nel paragrafo 8.8 invece si accenna di nuovo ad un eventuale trattamento prima dell’avvio all impianto di
destino finale. Qualora si intenda vagliare il materiale da bonifica dovra essere presentato specifico progetto
di dettaglio che indiclu dove si intenda posizionare |'impianto mobile che dovrd essere gid dowto di
autorizzazione che dovra essere fomita, le frazioni granulometriche che si intendono separare, le modalita di
gestione di materiali da vagliare ¢ gia vagliati, le procedure di verifica per la caratterizzazione dei materiali
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da smaltire presso impianti esterni ¢ quelli eventualmente destinati al riutilizzo in sito. Ci si riserva di
esprimere osservazioni € prescrizioni una volta ricevuto il progetto di dettaglio.

I cumuli dei materiali scavati dovranno essere: posizionati su area impermeabilizzata ¢ dotata di rete di
raccolta delle acque, coperti per prevenire il dilavamento ad opera delle acque meteoriche ¢ riconoscibili
mediante apposizione di cartelli che ne indichino tipologia ¢ area di provenienza. Le differenti tipologie di
materiale dovranno essere tenute separate ¢ gestite separatamente.

Le acque raccolte dalle aree di deposito temporanco dovranno essere smaltite ai sensi di Jegge.

La gestione dei materiali derivanti dalla demolizione di eventuali manufatti intemrati ¢ delle solette dovrd
essere effettuata conformemente alla normativa vigente ¢ separatamente dai terreni, inoltre, durante le attivita
di demohizione bisognerd porre particolare atienzione affinché le macerie non vengano miscelate al terreno
contaminato sottostante.

In merito alla eventualita che tale matenale di cui al punto precedente sia impattato da sostanze organiche
(idrocarbuni) si chiede di disporre venfiche analitiche che tengano conto anche di tali sostanze.

In tema di deposito temporaneo dei materiali in sito si faccia riferimento ai disposti dell’art. 183 c. | lett. bb).
Dovra essere presenfata una planimetria in scala che mostri le aree di deposito temporaneo distinte per

tipologia di materiale, la viabilita di cantiere, nonché i pozzetti di SVE con i relativi raggi di influenzz ¢ i
dettagli dell’impianto di SVE (ubicazione dell'impianto ¢ rete delle tubazioni).

Il rutilizzo in sito del materiale relativo al primo metro ¢ subordinato alla caratterizzazione del medesimo in
contraddittorio con ARPA eseguendo analisi sia sul tal quale che sull’eluato come disposto dalla vigente
normativa.

Quanto proposto al paragrafo 8.6 in merito al riutilizzo in sito del materiale che presenta superamenti delle Z
CSC & in contrasto con i disposti degli articol: 185 del D. Lgs. 152/06 e dell'arnt. 41-bis della Legge 98/2013

¢.1 lett b ¢ pertanto non condivisibile. !

Si chiede di dettagliare la gestione dei materiali scavati per la posa del telo in HDPE indicando in planimetria
le aree interessate dalla scarifica del terreno superficiale ¢ 'area di deposito. Si chiede inoltre il destino

finale di tali materiali al termine della bonifica.
In merito ai collaudi finali dello scavo, I'ubicazione € il numero di campioni saranno concordati con gli E

di controllo in corso d’opera sulla base delle evidenze d: campo, delle geometrie e delle volumetrie finali di
scavo, fermo restando che oltre al fondo scavo andranno verificate tutte le pareti.

La documentazione completa relativa alla certificazione dei materiali di riempimento degh scavi dovrd
essere fornita agli enti di controllo,

Si esprime parere favorevole alla metodologia di bonifica proposta, fatto salvo quanto detto in premessa
relativamente al BV, nichiedendo che i raggi di influenza dei pozzetti di SVE siano venficati in campo; ?

qualora differenti da quanto proposto, dovrd essere rivista |'ubicazione dei pozzetii.
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I diametro proposto per i pozzetti di SVE pari a 4" potrebbe dare origine a perdite di carico si chiede di
valutare la realizzazione di pozzetti con diametro pari a 2",

Si esprimono perplessita in merito al tempo stimato pari ad un anno per il mggiungimento degli obbiettivi di
bonifica, pur concordando sulla necessita di rivalutare i tempi con i dati che saranno acquisiti in corso
d’opera, si chiede di eseguire una prima valutazione facendo riferimento al test pilota eseguito a suo tempo.
Si ricorda che di conseguenza dovranno essere rivisti anche i costi della bonifica.

Per quanto riguarda il rebound test si chiede che sia eseguito con almeno 2 cicli spegnimento/accensions.

Poiché le attivitd che saraano svolte sono numerose e diversificate dovra essere fornito un dettagliato
programma delle medesime che ne mostri la successione per fasi con planimetrie in scala.

I report periodici dovranno conteaere anche grafici illustrativi relativi alle quantitd di comaminanti estratti ¢
tutta la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti inerenti le attivita (smaltimento carboni).

In merito invece ai collaudi da eseguirsi nelle aree oggetto di bonifica con tecnologia SVE non si considera
sufficiente I'esecuzione di un solo carotaggio. Il numero dei sondaggi sard definito con gli enti di controllo in
base alle dimensioni del poligono. A questo proposito si chiede che siano fornite planimetrie in scala
adeguata che riportino le dimensioni dei poligoni. Circa la scansione dei campionamenti proposta si richiede
che siano eseguiti campionamenti anche negli orizzonti soprastanti ¢ sottostanti I'orizzonte risultato
contaminato pertanto la proposta dovrd essere rivista. [ collaudi Proposti saranno tuttavia concoedati invia
definitiva con ghi enti di controllo in campo.

In merito alla revisione dell’Analisi di rischio di cui al paragrafo 10.3, si evidenzia che poiché le CSR
calcolate non dipeandono dalla concentrazione rappresentativa alla sorgente ma dal modello concettuale del
sito la revisione proposta sard possibile solo qualora di riscontrasse la vanazione del modello concettuale.
Qualora le attivita di bonifica portassero ad una variazione delle aree sorgenti le medesime dovranno essere
delimitate sia arealmente che in profondita.

raggiungimento degli obbiettivi di bonifica del terreno ¢ alle condizioni previste dalla D.GR. D.gr. 23
maggio 2012 - n, IX/3509 punto 11.
La data di inizio lavori dovri essere comunicata agli Enti con congruo anticipo (almeno 15 giomi di anticipo) Q

La cenificazione di avvenuta bonifica per la matrice temreno potrd essere cmessa a seguito  del ji

mentre la data dei collaudi dovra essere concordata anche con gli scriventi.

s' rchied [ ¢ slano recepi i s i ReN e ]

il prima dell'inizio lavori do essere comunicati agli Enti:

. i nominativi del a ntie ire vori ¢ del Responsabile alla
. i nominativi . si ¢ con relativa copia di iscrizione all’albo nazionale delle

imprese che cffettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 9 (imprese che effettuano attivita di bonifica dei
siti); x

. i nominativi e le relative copie di autorizzazione (valide al momento dell’effettuazione dei

lavori) dei poli di conferimento dei terreni contaminati:

. i nominativi ¢ le relative copie di iscrizione all’albo (valide al momento dell’effettuazione dei

lavori) dei trasportatori dei rifiuti; é

.

i nominativi degli intermediari, in caso siano presenti, ¢ le relative iscrizioni all’albo nazionale

delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria §: g
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Tutte le autorizzazioni/iscrizioni dovranno essere fornite integralmente.

k) dovranno essere comunicati tempestivamente agli Enti, per le relative valutazioni, eventuali
cambiamenti in corso d'opera dell'impianto di conferimento ¢/o dei trasportatori comunicati, oltre a
prevedere |'invio delle relative autorizzazioni:

1) Nel caso di rimozione ¢ allontanamento di terreni contaminati classificabili come rifiuti pericolosi
dovrd essere disponibile in cantiere il registro di carico e scarico;

m) nel cantiere dovrd essere affissa in vista del pubblico una tabella chiaramente leggibile con
I'indicazione degli estremi dell‘autorizzaziore, del titolare, dei nomi dell’impresa esecutrice dei lavori, del
Progettista, del Responsabile del cantiere o del Direttore Lavori e del Responsabile della sicurezza, nonché
con riportate la data di inizio lavori ¢ della loro prevista ultimazione;

n) eventuali variazioni della successione degli interventi rispetto al programma previsto, dovranno
essere comunicate agli Enti;

0) un eventuale allungamento dei tempi di intervento dovra essere soggetto a richiesta di proroga
all’Ente procedente;

m La bonifica dovra comprendere tutte le zone interessate da contaminazione che si dovessero
evidenzare in corso d'opers;

qQ I tempi di esecuzione dell'intervento (inizio e fine lavon), le prescrizioni citate nel verbale della
Conferenza, le prescrizioni generali di esecuzione degli interventi sarsnno specificate nell'atto di
autorizzazione;

r) Il procedimento di certificazione di avvenuta bonifica viene awviato a seguito della presentazione da
parte del soggetto autorizzato alla bonifica, di istanza di certificazione presentata al Servizio Bonifiche, Cave
e Risorse Idriche contestualmente alla relazione di fine lavori predisposta dal Direttore Lavon ¢ alla
relazione tecnica di ARPA.

ARPA

Si allega parere pervenuto al prot. Comunale n. 16848 del 28/10/2015 (allegato 3).

ASL

Pracisa che l'azienda che verra incaricata dell'esecuzicne degli interventi di bonifica dowra
predisporre il Piano Operativo della Sicurezza che dowa essere tenuto a disposizione per
eventuali attivita di vigilanza.

P concl della C nza dei 1z

La Conferenza esprime parere favorevole all'approvazione di entrambi | documenti in esame,
subordinato alla presentazione da parte delle rispettive proprieta di un documento di recepimento
delle prescrizioni, osservazioni e richieste di integrazione formulate dagli Enti, che dovranno
essere inviate a tutti gli Enti entro 60 gg.

Su tali documenti integrativi gli Enti esprimeranno il loro parere; al ricevimento di tali pareri il
Comune approvera con proprio atto i progetti di bonifica.

Villasanta, 28/10/2015

Comune di Villasanta &.«9\1/»‘:« ke Z@\
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Provincia di Monza & Brianza &W M_\
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